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                    Nutzungs äche     BGF
Oberschule 6-Zügig                                                                                                                                                          6.800m² x 1,56 Faktor*            10.609m²
(Teilgebundener Ganztag inkl. Förderbedarf W&E)

4-zügige Grundschule                       3.296m² x 1,56 Faktor*      5.142m²
(Gebundener Ganztag inkl. Förderbedarf W&E und KME)

3-Feld Sporthalle                        1.572m² x 1,25 Faktor*               1.965m²
(Oberschule)

1-Feld Sporthalle                          560m² x 1,25 Faktor*            700m²
(Grundschule)

Flächenbedarfe gemäß Flächenstandard                          Gesamt 18.628m²
 *Hauptnutzfläche multipliziert mit Faktoren für Konstruktionsfläche, Sanitärräume, Technik, Kopierraum, pädagogisch qualifizierte Erschliessungszonen, Nebenräume

Außen ächen Oberschule  bei 882 SuS                    4.410m²*

Außen ächen Grundschule  bei 344 SuS                   1.720m²*
 *Nach Baustandard werden 5m² je Schüler angesetzt

Die Richtwerte wurden mit der SKB anhand von aktuellen Flächenstandards der Stadt Bremen ermittelt und fest gelegt.
Bedarfsmeldung von SKB gemäß Schulstandortplanung Stand 2020
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Berechnungsgrundlagen:
Interim:                        1.800,-€/m² BGF*
Sanierung/Umbau:                  1.620,-€/m² BGF*
Abbruch :                     110,-€/m² BGF*
Schadsto sanierung:         80,-€/m² BGF*
Neubau Schule:            3.197,-€/m² BGF*
Neubau Sporthalle:            3.002,-€/m² BGF*
Neubau Außenanlagen:               195,-€/m² BGF*
Umzug:                  4.000,-€/Klasse
*BGF= Bruttogeschossfläche
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Gr00186 Oberschule Lesum - Dep. Heisterbusch

Grundstück
Pachtfläche
Gebäude

TGR SVIT
TGR SVIT BÄDER
TGR SVINFRA

A4H
Bebauungsplan Nr. 354 : GRZ 0,4 GFZ 0,7
Grundstücksgröße: 21.291 m²
GRZ in m²: 8.516 m²
Bebaute Fläche ist: 3.956 m²
Reserve: 4.560 m²= 53%
GFZ in m²: 14.903 m²
Bebaute Geschoßfläche ist: 8.876 m²
Reserve: 6.027 m² = 40%
Bestand BGF: 7.635,50 m²

Gültiger Bebauungsplan Nr. 354 : GRZ 0,4 GFZ 0,7
Grundstücksgröße: 34.058 m²
GRZ in m²: 13.623 m²
Bebaute Fläche ist: 6.635 m²
Reserve: 6.988 m²= 51%
GFZ in m²: 23.841 m²
Bebaute Geschoßfläche ist: 12.243 m²
Reserve: 11.598m² = 49%
Bestand BGF: 10.435 m²

Jahrgänge 8-10 Jahrgänge 5-7
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Ausgangssituation - Bewertung der Bestandsgebäude an beiden Standorten

Am 30.07.20 und am 03.09.20 fanden hierzu Ortstermine statt, bei denen der Bestand und die Bauteile aufgenommen wurden.

Hauptgebäude "Steinkamp":

Auf Grund des schlechten Zustandes, der für fast alle Bauteile des Schulgebäudes
festzustellen ist, ist für eine mögliche sinnvolle Sanierung zunächst der Rückbau des
Gebäudes bis auf den Rohbau notwendig. Zwar wurden in der Vergangenheit einzelne
Bauteile erneuert, ein ganzheitliches Sanierungskonzept wurde allerdings nicht erstellt/
umgesetzt.
Das Gebäude entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik, es erfüllt nicht die heutigen
Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen
(Erhöhung der Fußbodenaufbauten gegen Erdreich) hätten zur Folge, dass ggf. auch die
im Bestand vorhandenen Treppenläufe auf die neue Höhensituation angepasst werden
müssten.
Zwar ist der Block A in einem augenscheinlich besseren Zustand, im Sinne einer
ganzheitlichen Sanierung die auf eine langfristige Nutzung des Gebäudes abzielt, ist aber
auch hier im Falle einer Sanierung der Rückbau bis auf den Rohbau zu empfehlen. Bei der
vor ca. 11 Jahren durchgeführten Sanierung wurden zwar teilweise die Installationen
erneuert, allerdings sind nach wie vor Schadstoffe verbaut (Dichtungen aus Asbest), die
bei der Sanierung nicht angefasst wurden.
Hinzu kommt, dass nach Aussage des Hausmeisters, im Bestand immer wieder Schäden
aus Setzungen des Gebäudes auftreten, die u.U. mit Auswaschungen zusammenhängen.
(...)

Sporthalle "Steinkamp":

Die Sporthalle wurde ca. im Jahre 2011 bereits saniert. Aus den Plänen ist zu erkennen,
dass hierbei große Bereiche der Außenwände erneuert wurden. Dies ist auch an den
Bauteilen erkennbar, sie sind in einem guten Zustand. In den Nebenräumen wurden die
Fenster allerdings nicht saniert und sind sanierungsbedürftig. Auch im Zustand des Ausbaus
ist die getätigte Sanierung noch offensichtlich. Gem. vorliegenden Planunterlagen sind die
Dächer teilweise sogar energetisch saniert worden, allerdings wurden Teilbereiche hiervon
ausgenommen.
Eine barrierefreie Umkleide/ WC ist nicht vorhanden.
Im Vergleich zum Schulgebäude ist der Ansatz für eine Sanierung deutlich geringer. Sollte
die Halle allerdings erweitert werden, ist der Ansatz neu zu bewerten.

Fazit:
- Das Hauptgebäude ist aufgrund des komplexen Schadensbildes abgängig und ist in Teilen
der Standsicherheit in Frage zu stellen
- Die Sporthalle ist erhaltenswert, vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit!

Hauptgebäude "Vor dem Heisterbusch":

Das Schulgebäude ist in einem recht guten Zustand.
Schäden sind kaum zu erkennen und dringender Sanierungsbedarf besteht nur vereinzelt.
Das Gebäude wurde ca. 2008 saniert. Hierbei wurde die Fassade zum Innenhof mit einem
neuen WDVS versehen und die Fenster in dieser Fassade erneuert. Darüber hinaus wurde
noch die Fassade außenseitig erneuert. Für die Fenster in der Fassade nach Außen ist
allerdings teilweise eine Sanierung zu empfehlen, da Schäden erkennbar sind. (...)

Sporthalle "Vor dem Heisterbusch":
Die Sporthalle ist insgesamt in einem schlechten Zustand. Das Dach ist an verschiedenen
Stellen undicht und es treten immer wieder neue Undichtigkeiten auf. Die Fassade ist sehr
verschmutzt in Teilen beschädigt und mit hoher Wahrscheinlichkeit Schadstoffbelastet.
(Faserzementplatten).
Die Fenster und Türen sind sanierunsgbedürftig. (...)
Das Gebäude ist nicht unterkellert, Schaden an Gründung bzw. vorhandene Abdichtungen
sind augenscheinlich erst einmal nicht zu erkennen. Ein barrierefreies WC ist im Bestand
ist nicht vorhanden.
Für eine mögliche Sanierung auch in Verbindung mit den notwendigen Maßnahmen der
Technischen Gebäudeausrüstung ist von einem umfangreichen Rückbau des Bestandes
und einer auch energetischen Sanierung der meisten Außenbauteile auszugehen.

Fazit:
- Das Hauptgebäude ist erhaltenswert, vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit!
- Die Sporthalle ist aufgrund des komplexen Schadensbildes abgängig

Auszüge aus dem Bestandsaufnahmebericht vom 08.11.2020, Auftrag ausgeführt durch AGN Niederberghaus & Partner GmbH, Architekten, Ingeneure und Fachplaner.
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Flächenbedarfe V1:
Bestand "Vor dem Heisterbusch": 7.635,50 m²
Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Grundschule mit ganztägigem Angebot und
erweitertem W&E Bereich: 5.142 m²

Fazit:
- Überhangsfläche von 2.493,50m², der Bestand ist somit nicht effizient belegt.
- Neubau einer Einfachhalle wird trotzdem benötigt
- keine optimale Nutzung des Grundstücks
- Grundstück und Bestandsgebäude sind zu weitläufig für Grundschulkinder
- hoher Interimaufwand für die Oberschule
- Außenfläche für die GS: ca. 17.878m²

Benötigte Interimflächen gesamt:
Jeder Containerblock ist 2-geschossig (810m² BGF), und kann je Geschoss bis zu 4 Klassenräume fassen:

Grundschule:   2.430m² BGF  Oberschule:   3.240m² BGF am "Steinkamp" im Falle eines Teilabbruchs

- Aufstellung des Grundschulen-Interims "Vor
dem Heisterbusch"
- Oberschule zieht aus dem
Bestandsgebäude aus und zieht in ein
Interim am "Steinkamp" ein

- Sanierung/Umbau des Bestands
- Abbruch der Sporthalle
- Grundschulkinder müssen die Sporthalle
am "Steinkamp" nutzen

- Grundschule zieht in das sanierte Gebäude
"Vor dem Heisterbusch" ein und kann durch
die Paul-Goldschmidt-Schule erweitert
werden
- Rückbau des Interims
- Neubau der Sporthalle

Legende:

Bestand

Sanierung

AbrissV1 "Vor dem Heisterbusch": GS "Vor dem Heisterbusch" (Sanierung/Umbau)

Kosten:

Interim Grundschule: 4.374.000 €
Zwischensumme:    4.374.000 €

Aufbau Interim

Neue Sporthalle

Neue Grundschule
(saniertes Bestandsgebäude)

Kosten:
Sanierung/Umbau Bestand: 15.222.778 €
Abbruch Sporthalle:                  338.685 €
Zwischensumme:               15.561.463 €

Kosten:

Neubau Sporthalle:  2.417.041 €
Zwischensumme:  2.417.041 €

Jahr 22/23 Jahr 23/24 Jahr 25/26 Jahr 2027

Fertigstellung
- Außenanlagen

Kosten gesamt:  23.729.543 €

Kosten:

Außenanlagen:       1.377.039 €
Zwischensumme:  1.377.039 €

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
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 * Die Kosten für Schadstoffsanierungen wurden von Immobilien Bremen übernommen, und in die Kosten mit eingebunden.
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Flächen:

Grundstücksfläche: 21.291 m²
soll GRZ: 0,4    ist: 0,44
soll GFZ: 0,7  ist: 1,0

Flächenbedarfe V2a:

Bestand "Vor dem Heisterbusch":  7.635,50 m²
Flächenbedarf für eine 6-zügige OS mit teilgeb. Ganztag und W&E: 10.609 m²

Benötigter Zubau für die OS laut BGF: 2.973,50 m² + 580m² (optional) Innenhoferweiterung

Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Grundschule mit ganztägigem Angebot und
erweitertem W&E Bereich: 5.142 m²

Fazit:
- Grundstückskapazität überschritten
- Außenraumflächen quantitativ und qualitativ nicht möglich
- Städtebauliche Einpassung in die Umgebung nicht möglich
- Außenfläche gesamt: ca. 12.576m²

   Wird nicht weiter untersucht, gemäß Votum des Beirates  
   sind zwei Standorte zu erhalten

V2 "Vor dem Heisterbusch": Campus "Vor dem Heisterbusch"
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V3 "Vor dem Heisterbusch": OS "Vor dem Heisterbusch" (Zubau)

Legende:

Bestand

Sanierung

Abriss

Aufbau Interim

Neue Sporthalle

Neue Oberschule
(Zubau)

- Aufstellung des Oberschulen-Interims "Vor
dem Heisterbusch" um den Bestand sanieren
zu können
- Die Oberschule am "Steinkamp" bleibt bis
der Zubau "Vor dem Heisterbusch" fertig ist

- Sanierung/Umbau des Bestands
- Zubau der Oberschule wird errichtet

- Oberschule zieht in das sanierte und erweiterte
Gebäude "Vor dem Heisterbusch" ein
- Rückbau des Interims, Abbruch Sporthalle

Kosten:

Interim Oberschule:     2.916.000 €
Zwischensumme:      2.916.000 €

Kosten:
Sanierung/Umbau Bestand:  15.222.778 €
Zubau Oberschule:                10.932.221 €
Zwischensumme:                26.154.999 €

Kosten:

Abbruch Sporthalle:    338.685 €
Zwischensumme:     338.685 € Kosten gesamt:  37.719.993 €

Jahr 22/23 Jahr 23/24 Jahr 25/26 Jahr 2026

Flächenbedarfe V3:
Bestand "Vor dem Heisterbusch": 7.635,50 m²
Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Oberschule mit teilgebundenem
Ganztagsangebot und W&E Bereich: 10.609 m²

Fazit:
- Benötigter Zubau von 2.973,50m², der Bestand ist somit zu klein
- Für die Oberschule wird eine Dreifachhalle benötigt
- Parkplatz wird für den Zubau genutzt, somit verteilt sich die Parkanlage am
Rand südwestlich entlang der Grundstücksgrenze
- Außenfläche für die OS: ca. 15.001m²

Benötigte Interimflächen gesamt:
Jeder Containerblock ist 2-geschossig (810m² BGF), und kann je Geschoss bis zu 4 Klassenräume fassen:

Grundschule:   2.430m² BGF am "Steinkamp"  Oberschule:   1.620m² BGF "Vor dem Heisterbusch"

- Neubau Sporthalle
- Neubau der Außenanlagen

Kosten:
Neubau Sporthalle:      6.784.978 €
Außenanlagen:            1.525.331 €
Zwischensumme:      8.310.309 €

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
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 * Die Kosten für Schadstoffsanierungen wurden von Immobilien Bremen übernommen, und in die Kosten mit eingebunden.
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V4 "Vor dem Heisterbusch": GS "Vor dem Heisterbusch" (Neubau)

- Aufstellung des Grundschulen-Interims "Vor dem
Heisterbusch"
- Oberschule nutzt das Bestandsgebäude bis zum
Abriss
- Parallel wird der Neubau der OS am "Steinkamp"
gebaut

- Abbruch der Sporthalle
- Grundschulkinder nutzen die Sporthalle am
"Steinkamp"

- Neubau der Grundschule
- Rückbau des Interims
- Die Grundschule kann durch die Paul-
Goldschmitt-Schule erweitert werden
- Abbruch des Bestandsgebäudes

Kosten:

Interim Grundschule:    4.374.000 €
Zwischensumme:       4.374.000 €

Kosten:

Abbruch Sporthalle:       338.685 €
Zwischensumme:        338.685 €

Kosten:
Neubau Grundschule:     18.904.820 €
Abbruch des Bestands:     2.116.594 €
Zwischensumme:          21.021.414 € Kosten gesamt:  29.676.362 €

Jahr 22/23 Jahr 23/24 Jahr 25/26 Jahr 2027

Legende:

Bestand

Sanierung

Abriss

Aufbau Interim

Neue Sporthalle

Neue Grundschule
(Neubau)

Flächenbedarfe V4:
Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Grundschule mit ganztägigem Angebot und
erweitertem W&E Bereich: 5.142 m²

Fazit:
- Neubau einer Einfachhalle wird trotzdem benötigt
- keine optimale Nutzung des Bestands
- Ausweichmöglichkeit für das Sportprogramm müssen für die OS geschaffen werden
- Abriss des Bestandsgebäudes widerspricht dem Nachhaltigkeitsgedanken
- Außenfläche für die GS: ca. 18.730m²

Benötigte Interimflächen gesamt:
Jeder Containerblock ist 2-geschossig (810m² BGF), und kann je Geschoss bis zu 4 Klassenräume fassen:

Grundschule:   2.430m² BGF  Oberschule:   1.620m² BGF am "Steinkamp" im Falle eines Teilabbruchs

- Neubau der Sporthalle und neuer
Außenanlagen

Kosten:
Neubau der Sporthalle:    2.416.932 €
Außenanalagen:   1.525.331 €
Zwischensumme:   3.942.263 €

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
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 * Die Kosten für Schadstoffsanierungen wurden von Immobilien Bremen übernommen, und in die Kosten mit eingebunden.
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V1 "Steinkamp": OS "Steinkamp" (Neubau)

Legende:

Bestand

Sanierung

Abriss

Aufbau Interim

Neue Sporthalle

Neue Oberschule
(Neubau)

- Interim - für die OS "Vor dem Heisterbusch" und
für den ersten Teilabbruch des Bestandsgebäudes
am "Steinkamp" - wird am "Steinkamp" geschaffen
- Abbruch Teil 1 des Bestands am "Steinkamp"

- Neubau Teil 1
- Abbruch Teil 2 des Bestands

- Neubau Teil 2
- Rückbau des Interims

Kosten:
Abbruch Teil1:              1.448.433 €
Interim Oberschule:      5.832.000 €
Zwischensumme:       7.280.433 €

Kosten:
Neubau Teil 1:         18.654.335 €
Abbruch Teil 2:          1.448.433 €
Zwischensumme:  20.102.768 €

Kosten:

Neubau Teil 2:          18.654.335 €
Zwischensumme:   18.654.335 € Kosten gesamt:   59.080.162 €

Jahr 22/23 Jahr 23/24 Jahr 25/26 Jahr 2027

Flächenbedarfe V1:
Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Oberschule mit teilgebundenem
Ganztagsangebot und W&E Bereich: 10.609 m²

Fazit:
- Für eine Oberschule am "Steinkamp" muss ein Neubau errichtet werden
- Bestandsgebäude ist abgängig
- Der Neubau muss durch den Interimaufwand in Teilabschnitten geplant werden
- hoher Interimaufwand für die Oberschule
- Oberschule erhällt Zweifachhalle als Zubau
- Außenfläche für die OS: ca. 26.785m²

Benötigte Interimflächen gesamt:
Jeder Containerblock ist 2-geschossig (810m² BGF), und kann je Geschoss bis zu 4 Klassenräume fassen:

Grundschule:   2.430m² BGF  Oberschule:   3.240m² BGF am "Steinkamp" im Falle eines Teilabbruchs

Kosten:
Sanierung Sporthalle:  2.276.089 €
Neubau Sporthalle:      7.875.803 €
Außenanlagen:           2.890.734 €
Zwischensumme:      13.042.626 €

- Neubau der Sporthalle
- Sanierung der Bestandshalle

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
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 * Die Kosten für Schadstoffsanierungen wurden von Immobilien Bremen übernommen, und in die Kosten mit eingebunden.
 

Machbarkeitsstudien zur Entwicklung des Schulstandortes Lesum betre end der Standorte
" Vor dem Heisterbusch" und "Steinkamp"

12.05.2021



33.992,23 m229.598,66 m225.405,34 m2

587,51 m2

449,56 m2

899,09 m2

514,81 m2

513,45 m2

1.825,87 m2

513,45 m2

135,96 m2

1.019,82 m2

7.647,65 m2

5 M
eter

10 M
eter

5 Meter

10 Meter

Fahrrad-Stellplätze

Fahrrad-Stellplätze

PKW-Stellplätze

( hier: 27)

Fa
hr

ra
d-

St
el

lp
lä

tz
e

N

1:1000

Flächen:

Grundstücksfläche: 34.058 m²
soll GRZ: 0,4    ist: 0,24
soll GFZ: 0,7  ist: 0,58

Flächenbedarfe V2b:

Bestand am "Steinkamp": abgängig
Flächenbedarf für eine neue 6-zügige OS mit teilgeb. Ganztag und W&E: 10.609 m²

Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Grundschule mit ganztägigem Angebot und
erweitertem W&E Bereich: 5.142 m²

Fazit:
- kein qualitativer Außenraum für die Grundschule möglich
- Gefälle und Begebenheit des Grundstücks hindert an einer qualitativen Erweiterung
- Außenfläche gesamt: ca. 25.834m²

   Wird nicht weiter untersucht, gemäß Votum des Beirates  
   sind zwei Standorte zu erhalten

V2 "Steinkamp": Campus am "Steinkamp"
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V3 am Steinkamp: GS "Steinkamp" (Neubau)

Legende:

Bestand

Sanierung

Abriss

Aufbau Interim

Neue Sporthalle

Neue Grundschule
(Neubau)

- Aufstellung des Grundschulen-Interims am
"Steinkamp"
- Oberschule zieht aus dem Bestandsgebäude aus
und zieht in ein Interim am "Vor dem Heisterbusch"
- Abbruch Teil 1

- Neubau Grundschule
- Abbruch Teil 2

- Rückbau des Interims
- Sanierung der Sporthalle

Flächenbedarfe V3:
Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Grundschule mit ganztägigem Angebot und
erweitertem W&E Bereich: 5.142 m²

Fazit:
- Verkürzte Realisierungszeit
- Durch den Neubau der Grundschule kann eine ideale Grundrisskonzeption für die Kooperation mit der Paul-
Goldschmitt-Schule geschaffen werden
- Maximale Außenanlagenfläche für die Grundschule
- Außenfläche für die GS: mindestens ca. 30.830m²

Benötigte Interimflächen gesamt:
Jeder Containerblock ist 2-geschossig (810m² BGF), und kann je Geschoss bis zu 4 Klassenräume fassen:

Grundschule:   2.430m² BGF  Oberschule:   1.620m² BGF "Vor dem Heisterbusch" im Falle eines Teilabbruchs

Jahr 22/23 Jahr 23/24 Jahr 25/26 Jahr 2026

Kosten:
Abbruch Teil 1:               1.448.433 €
Interim Grundschule:     4.374.000 €
Zwischensumme:        5.822.433 €

Kosten:
Neubau Grundschule:   18.904.820 €
Abbruch Teil 2:                1.448.433 €
Zwischensumme:        20.353.253 €

Kosten:
Sanierung Sporthalle:    2.276.089 €
Außenanlagen:               2.890.134 €
Zwischensumme:         5.166.223 € Kosten gesamt:   31.341.909 €

Fertigstellung
- optionale Verringerung der Grundstücksgröße

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
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V4 "Steinkamp": OS "Steinkamp" (Neubau)

Legende:

Bestand

Sanierung

Abriss

Aufbau Interim

Neue Sporthalle

Neue Oberschule
(Neubau)

-Im Fall eines Neubaus für die GS "Vor dem
Heisterbusch", kann die OS weiterhin das
Bestandsgebäude am "Vor dem Heisterbusch"
nutzen, bis der Neubau der OS am "Steinkamp"
errichtet ist.
Somit werden nur Interims für den Teilabbruch
gebraucht.
-Erster Teilabbruch des Bestands am "Steinkamp"

-Errichtung Neubau der OS Teil 1
- Zweiter Abbruchsabschnitt

- Neubau Teil 2
- Rückbau Interim

Jahr 22/23

Benötigte Interimflächen gesamt:
Jeder Containerblock ist 2-geschossig, und kann je Geschoss bis zu 4 Klassenräume fassen:

Grundschule:   2.430m² BGF  Oberschule:   1.620m² BGF am "Steinkamp" im Falle eines Teilabbruchs

Flächenbedarfe V4:
Nach der Bedarfsmeldung benötigte BGF für eine Oberschule mit teilgebundenem
Ganztagsangebot und W&E Bereich: 10.609 m²

Fazit:
- Für eine Oberschule am "Steinkamp" muss ein Neubau errichtet werden
- Bestandsgebäude ist abgängig
- Der Neubau muss durch den Interimaufwand in Teilabschnitten geplant werden
- Oberschule erhält Zweifachhalle als Zubau
- Außenfläche für die OS: ca. 26.785m²

Jahr 23/24 Jahr 25/26 Jahr 2027

- Neubau der Sporthallenerweiterung
- Sanierung der Bestandshalle

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Kosten:
Abbruch Teil1:              1.448.433 €
Interim Oberschule:      2.916.000 €
Zwischensumme:       4.364.433 €

Kosten:
Neubau Teil 1:         18.654.334 €
Abbruch Teil 2:          1.448.433 €
Zwischensumme:  20.102.767 €

Kosten:

Neubau Teil 2:          18.654.334 €
Zwischensumme:   18.654.334 € Kosten gesamt:    56.164.160 €
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Kosten:
Sanierung Sporthalle:  2.276.089 €
Neubau Sporthalle:      7.875.803 €
Außenanlagen:           2.890.734 €
Zwischensumme:      13.042.626 €
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Erste Kombination der Varianten

Vorteile NachteileV1 "Steinkamp"
Neubau OS + neue Zweifeldsporthalle

V1 "Vor dem Heisterbusch"
GS im Bestand + neue Einfeldsporthalle

- Die erhaltenswerten
Bestandsgebäude bleiben
im Betrieb

- Die Oberschule bekommt
mit seiner größeren
Flächennutzung das
größere Grundstück

- Beide Standorte bleiben
erhalten

Seite 12Machbarkeitsstudien zur Entwicklung des Schulstandortes Lesum betre end der Standorte
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- Die zweit-teuerste
Lösung, Gesamtkosten von
82.809.705 €

- Die Oberschule kann trotz
Neubau keine
Dreifachsporthalle erhalten,
da der Abbruch der
Bestandshalle erneut nicht
dem
Nachhaltigkeitsgedanken
entspricht

- Es entsteht eine
Überhangsfläche von über
2.000m² für die GS am "Vor
dem Heisterbusch",
dadurch entstehen
weitläufige Flächen, die für
Grundschulkinder
ungeeignet sind

- es wird ein hoher
Interimaufwand für die OS
benötigt

+
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Zweite Kombination der Varianten

- Die Oberschule bekommt
mit seiner größeren
Flächennutzung das
größere Grundstück

- Beide Standorte bleiben
erhalten

- Durch den Neubau der
Grundschule kann eine
ideale Grundrisskonzeption
für die Kooperation mit der
Paul-Goldschmitt-Schule
geschaffen werden
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- Die teuerste Lösung,
Gesamtkosten von
85.840.522 €

- Die Oberschule kann trotz
Neubau keine
Dreifachsporthalle erhalten,
da der Abbruch der
Bestandshalle erneut nicht
dem
Nachhaltigkeitsgedanken
entspricht

- Der Abbruch des
Bestandsgebäudes am
"Vor dem Heisterbusch"
entspricht nicht dem
Nachhaltigkeitsgedanken

V4 am Steinkamp
Neubau OS + neue Zweifeldsporthalle

V4 am Heisterbusch
Neubau GS + neue Einfeldsporthalle, Abbruch
Bestand

+

Vorteile Nachteile
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Dritte Kombination der Varianten

- Das Bestandsgebäude
am "Vor dem Heisterbusch"
bleibt erhalten

- Beide Standorte bleiben
erhalten

- Durch den Neubau der
Grundschule kann eine
ideale Grundrisskonzeption
für die Kooperation mit der
Paul-Goldschmitt-Schule
geschaffen werden

- Die günstigste Variante,
Gesamtkosten von
69.061.902 €

- Die OS kann aufgrund der
möglichen Platzierung und
der
Grundstücksgegebenheit
eine Dreifachhalle erhalten

- Das Grunstück am
"Steinkamp" behält sich ein
Erweiterungspotential vor

- etwas verkürztere
Realisierungszeit
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+

V3 am Steinkamp
Neubau GS

V3 am Heisterbusch
OS im Bestand + Zubau +
neue Dreifeldsporthalle - Die OS erhält das

kleinere Grundstück

- Der Bestand am "Vor dem
Heisterbusch" ist für eine
OS zu klein, und muss
erweitert werden, somit
wird durch den Zubau die
Grundstückskapazität
ausgeschöpft

Vorteile Nachteile
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Gesamtübersicht

+

Fertigstellung Kostenübersicht
V1 am Steinkamp
Neubau OS + neue Zweifeldsporthalle

V1 am Heisterbusch
GS im Bestand + neue Einfeldsporthalle

V4 am Steinkamp
Neubau OS + neue Zweifeldsporthalle

V4 am Heisterbusch
Neubau GS + neue Einfeldsporthalle,
Abbruch Bestand

V3 am Steinkamp
Neubau GS

V3 am Heisterbusch
OS im Bestand + Zubau + neue
Dreifeldsporthalle

+

+

Maßnahmen:
Heisterbusch:      23.729.543 €
Steinkamp:          59.080.162 €
Gesamt:              82.809.705 €

Maßnahmen:
Heisterbusch:      29.676.362 €
Steinkamp:          56.164.160 €
Gesamt:              85.840.522 €

Maßnahmen:
Heisterbusch:      37.719.993 €
Steinkamp:          31.341.909 €
Gesamt:              69.061.902 €

Jahr: ca. 2027

Jahr: ca. 2027

Jahr: ca. 2026
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