



Straßenbauarbeiten im Bereich der Bundesautobahn A270

Bezug nehmend auf meine Schreiben vom 03.08, 15.08, 24.08 und 05. September 2018 erhalten Sie die 4. Aktualisierung des Bauablaufs.

- 2. Bauabschnitt- Asphaltbau
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS Lesum und AS St. Magnus
am 10.09.2018, Bedarfsumleitung U3
Tagesbaustelle, bis 15 Uhr
- 11. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten **und Asphaltbau**
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der AS Rönnebeck und **AS St. Magnus**
am 11.09.2018, Bedarfsumleitungen U 2,4,6,8
Tagesbaustelle, ab 9 Uhr
- 12. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Fahrtrichtung A27/ B74
zwischen der **AS Vegesack-Hafen** und dem ehem. Verteilerkreis
am 12.09.2018, Bedarfsumleitungen U 8,14,12
Tagesbaustelle, ab 9 Uhr
- 13. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS Vegesack-Hafen und der AS Rönnebeck
am 13.09.2018, Bedarfsumleitungen U 7,9,11
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen
- 14. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Fahrtrichtung Farge
zwischen dem ehem. Verteilerkreis und der **AS Vegesack-Hafen**
am 15.09.2018, Bedarfsumleitungen U 1,3,5
Tagesbaustelle, ohne zeitliche Einschränkungen
- **15. Bauabschnitt- Asphaltbau**
Fahrtrichtung Farge
zwischen der AS St. Magnus und AS Vegesack-Hafen
am 12.09.2018, Bedarfsumleitung U5
Tagesbaustelle, bis 15 Uhr

Chronologischer Ablauf:

Montag, 10. September 2018	2. Bauabschnitt- Asphaltbau
Dienstag, 11. September 2018	11. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten <i>geändert</i>
Mittwoch, 12. September 2018	12. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten <i>geändert</i>
Mittwoch, 12. September 2018	15. Bauabschnitt- Asphaltbau <i>neu</i>
Donnerstag, 13. September 2018	13. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten
Freitag, 14. September 2018	Reservetag- Markierungsarbeiten
Samstag, 15. September 2018	14. Bauabschnitt- Markierungsarbeiten <i>geändert</i>

gez. M. Heike